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2P Zatny, technické zézemi W
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SNP administrativa
4NP kardio - lizkové

3NP Intervenéni kardiologie
2NP JIP Angiologickd —
1NP kardio - urgentni pfijem
1PP rozsifeni Ustavni Iékarny
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Hodnota investicni stavby

Z toho stavebni prace
Vybaveni, pfistroje, interiér

Uéast statniho rozpoctu
Vlastni zdroje

1.05 miliardy K¢ (s DPH)
965 mil.
86 mil.

603,75 mil.
447,65 mil. (42%)
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KAPACITA VYSTAVBY Xt

Zastaveéna plocha
Uzitkova plocha
Celkova hruba podlazni plocha

Doba vystavby 128 tydnu (2,5 roku)

2.909. m?
13.817 m?
14.564 m?
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HARMONOGRAM
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2014 — architektonicka soutéz

~gu B | | 2016 — studie vnitfniho dispozicniho reseni

s HIE e @ B 2017 -2018 projekt G1,G2
¢ =TT g = 2018-vybér spravce stavby INVIN

sem=mE 2018-posudky CVUT na navrhovana fesent, nasledné tpravy projektu (-28 mil)
m = 2019 — uUnor — vydani spolecného uzemniho a stavebniho povoleni

2019 Cervenec — podani zadosti o registraci na MZ

2019 fijen — vydani registrace strategické investice MZ a schvaleno MF

PREDPOKLAD:

2019 listopad — kontrola zadavaci dokumentace
2020 leden — vyhlaseni vybérového rizeni

2020 Cerven — podpis smlouvy na zhotovitele stavby
2020 srpen — zahadjeni stavebnich praci

2023 leden — predani stavby do zkusebniho provozu
2023 prosinec — kolaudace stavby
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