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Dílčí zpráva o průběhu zadávacího řízení za 1. pololetí 2024 
 
 
Veřejná zakázka:  Vlaky a dopravní systém Automatizace linky C a nové linky I.D 
   (odkaz na profil zadavatele) 
 
Zadavatel:  Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, IČ 000 05 886, 
 se sídlem Sokolovská 42/217, 190 00 Praha 9 – Vysočany 
 (dále také jako „DPP“) 
 
Monitor:  Transparency International – Česká republika, o.p.s., IČ 272 15 814 
 se sídlem Sokolovská 260/143, 180 00 Praha 8 – Libeň 
 (dále také jako „TI“) 
 
Období:   16. 4. 2024 – 30. 6. 2024 
 
1. Průběh spolupráce s Monitorem 

Spolupráce mezi Zadavatelem a Monitorem byla zahájena na základě objednávky Zadavatele 
ze dne 16. 4. 2024. Dne 3. 6. 2024 byl uzavřen rovněž samotný Pakt integrity, č. smlouvy veřejného 
zadavatele (DPP) 000441 00 24. O spolupráci TI a DPP v rámci paktu integrity byla veřejnost 
informována prostřednictvím tiskové zprávy ze dne 28. 6. 2024 (web TI, web DPP). Značný časový 
odstup veřejného výstupu od uzavření paktu byl částečně způsobem zdržením na straně 
Zadavatele. 
 
Spolupráce byla zahájena v okamžiku, kdy již byla dokončena zadávací dokumentace veřejné 
zakázky. Ke zveřejnění zadávací dokumentace došlo dne 18. 4. 2024. Monitor však již předtím 
zhodnotil návrh zadávací dokumentace v rámci analýzy korupčních rizik zadávací dokumentace 
předmětné veřejné zakázky ze dne 28. 3. 2024, v níž došel k závěru, že klíčovým je dodržet 
transparentnost postupů a rovného přístupu ke všem dodavatelům, podložit rozhodnutí 
zadavatele materiály, které budou podporovat závěr o nediskriminačním charakteru daného 
postupu, stanovit dostatečně dlouhou lhůtu k podání žádostí o účast v zadávacím řízení, 
komunikovat zakázku nad rámec povinně zveřejněných informací o zadávacím řízení a zapojit 
veřejnost do komunikace o veřejné zakázce pro lepší pochopení záměrů, cílů i omezení, které DPP 
má při formulaci i realizaci předmětné zakázky. TI zároveň poskytla připomínky k zadávací 
dokumentaci a kvalifikační dokumentaci prostřednictvím připomínek k jednotlivým konkrétním 
návrhům. DPP poskytnuté připomínky řádně zapracoval a následně zahájil zadávací řízení za 
podmínek, které připomínky TI reflektovaly. Potenciální dodavatelé prostřednictvím žádostí o 
vysvětlení zadávací dokumentace dali najevo, že poskytnutá lhůta pro podání žádostí o účast pro 
ně dostatečně dlouhá nebyla, DPP tedy přistoupil k jejímu prodloužení, aby byla umožněna účast 
co nejvyššího počtu účastníků. 
 
Veřejná zakázka bude zadána v řízení se soutěžním dialogem, jež se dělí na fázi kvalifikační, fázi 
soutěžního dialogu a fázi nabídkovou. V rámci kvalifikační fáze mohou dodavatelé podávat svou 
žádost o účast, kde musí splnit požadavky zadavatele na kvalifikaci stanovenou zadávací 
dokumentací. Zadavatel spolu se zveřejněním zadávací dokumentace stanovil lhůtu pro doručení 
žádosti o účast na 3. 6. 2024. V souvislosti s vysvětlením zadávací dokumentace č. 2 a č. 5 došlo 
na základě žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace k opakovanému prodloužení lhůty pro 
podání žádosti o účast nejdříve do 17. 6. 2024 (10:00), následně do 24. 7. 2024 (10:00). Na základě 
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žádosti o vysvětlení ZD (dotazu č. 4.3) došlo ke změně kvalifikační dokumentace ohledně 
požadavků na množství realizovaných stanic metra u referenčních zakázek, což představovalo 
takovou změnu zadávacích podmínek, která je způsobilá rozšířit okruh možných účastníků 
zadávacího řízení, takže došlo k poslednímu uvedenému prodloužení lhůty pro podání žádosti o 
účast.  
 
Monitor byl v předmětném období zapojen do vyřízení žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace 
a byly mu poskytnuty podklady – podrobný záměr projektu a rámcová specifikace RAMS - systému 
posuzování, jakým způsobem jsou vytvářeny technické požadavky na parametry 
bezporuchovosti, pohotovosti, udržovatelnosti a bezpečnosti provozu drážního systému (metra) 
a souvisejících plnění ve všech etapách životního cyklu. Zadavatel Monitorovi umožnil seznámení 
s tímto konceptem a zapojil jej do některých jednání o finální podobě těchto klíčových podkladů 
pro tuto veřejnou zakázku. 
 
 
2. Dílčí závěr za sledované období 

Předmět veřejné zakázky je jak objemem, tak složitostí záměru mimořádným a vyžaduje velkou 
pozornost při prevenci rizik různých typů (ať už z hlediska technické spolehlivosti nebo prevence 
korupčních rizik v rámci zadávacího řízení i realizace díla). Zadavatelem zvolená forma 
zadávacího řízení se soutěžním dialogem umožňuje vyřešení otázek, jež nelze dostatečným 
způsobem odpovědět bez vstupů od potenciálních dodavatelů nad rámec uskutečněných 
předběžných tržních konzultací (například ohledně schopnosti zajistit odpovídající záruky 
bezpečnosti nebo spolehlivosti; schopnosti zajistit změny spočívající v zavedení prvků 
automatizace na úrovni UTO/GoA4 – bezobslužný provoz vlaku – během provozu stávajících 
souprav, tj. v rámci smíšeného provozu na trase C). 
 
Zadavatel v rámci záměru projektu popisuje zcela konkrétní a velice podrobné požadavky na 
automatizovaný provoz metra na trasách C a D, což dokládá odpovídající úroveň toho, že 
Zadavatel ví, co poptává a jaké požadavky má vznášet po dodavateli veřejné zakázky. Významným 
prvkem je příprava projektu za použití specifikace RAMS. Monitor vnímá pozitivní přínos 
v nastavení požadavků na kvalitu dodávky (z pohledu zaměření RAMS, tj. bezporuchovosti - R, 
pohotovosti - A, udržitelnosti - M a bezpečnosti – S) způsobem, který by měl přinést odpovědnost 
dodavatele za parametry poskytovaného plnění z hlediska výsledku již v průběhu přípravy plnění, 
čímž by mělo dojít k zajištění prevence relevantních rizik již do přípravné fáze, namísto řešení 
jednotlivých nedostatků ex post v rámci realizace zakázky za použití standardních smluvních 
sankčních mechanismů, jejichž použití nemusí být v praxi vždy účinné z důvodu značné závislosti 
zadavatele na dodavateli. Dle sdělení Zadavatele se jedná o inovativní prvek, který se snaží zavést 
v českém prostředí. Skutečný potenciál tohoto nástroje bude možné posoudit v rámci fáze 
soutěžního dialogu dle reakcí účastníků zadávacího řízení na konkrétní požadavky RAMS. 
 
Hlavní aspekty úspěšné implementace Paktů integrity jsou za sledované odbobí plněny. Monitor 
má při této veřejné zakázce zajištěn přístup k relevantním dokumentům a informacím, tak jak jsou 
tvořeny či aktualizovány. Předkládané materiály jsou obecně zpracovávány v dostatečné kvalitě, 
neobsahují kritické prvky a není nutné uplatňovat ze strany Monitora zásadní připomínky. 
Komunikace se zadavatelem je otevřená s možností diskutovat případné dotazy, vyjasnění 
či připomínky. Monitor dosavadní spolupráci se zadavatelem považuje za transparentní 
a souladnou s uzavřenými Pakty integrity.  
 
 
Zpracováno dne 11. 7. 2024 
Vypracoval: Mgr. Jan Dupák 


