

## **Program jednání SVVNJZ 13. 11. 2019**

Stav projektu výstavby NJZ

1. Povolovací proces
2. Legislativní proces
3. Výběrové řízení a forma naplňování ZZVZ
4. Dodavatelský model
5. Výkonové bilance
6. Jednání s EK
7. Smlouvy stát – investor (EDU II)
8. Právní a finančně energetické poradenství
9. Harmonogram projektu
10. Opatření k vyvedení výkonu z NJZ, příprava transportních tras pro dopravu nadrozměrných a těžkých komponent
11. Personální kapacity a soustředění vysoce kvalifikovaných lidí na projekt NJZ

Přehled plnění úkolů

Různé