

Dílčí zpráva o průběhu zadávacího řízení za 1. a 2. pololetí 2025

Veřejná zakázka:	Nový gynekologicko-porodnický komplex (GPK)
Zadavatel:	Krajská nemocnice T. Bati, a. s. , Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, IČO: 276 61 989 (dále také jako „ KNTB “)
Monitor:	Transparency International – Česká republika, o.p.s. , se sídlem Sokolovská 260/143, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 272 158 14 (dále také jako „ TI “)
Období:	1. 1. 2025 – 31. 1. 2025

1. Průběh spolupráce s Monitorem

Ve sledovaném období byla v první řadě konzultována možnost využití Smluvních podmínek FIDIC. Jejich použití bylo doporučeno také ze strany zřizovatele, a to s ohledem na dobrou praxi, kdy obdobný postup byl úspěšně aplikován například u investičních projektů realizovaných UTB. S cílem minimalizovat případná rizika či komplikace v průběhu zadávacího řízení a následně během realizace projektu bylo dohodnuto, že tyto standardizované smluvní podmínky FIDIC budou v rámci veřejné zakázky použity.

V rámci spolupráce byl dále ze strany advokátní kanceláře MT legal s.r.o., připraven návrh zadávací dokumentace veřejné zakázky. V průběhu června roku 2025 byl návrh zaslán Monitorovi k uplatnění případných připomínek. Monitor k návrhu zadávací dokumentace poskytl Zadavateli zpětnou vazbu v průběhu července roku 2025.

První část veřejné zakázky, Veřejná zakázka na výběr správce stavby, byla zveřejněna na profilu Zadavatele dne 31. 7. 2025, lhůta pro podání nabídek byla stanovena do 5. 9. 2025 do 9:00.

V průběhu měsíce listopadu proběhla osobní schůzka Zadavatele s Monitorem, jejíž součástí byla rovněž prohlídka místa plnění zamýšlené výstavby. V rámci této schůzky byl se Zadavatelem komunikován dosavadní průběh veřejné zakázky.

Ve stejném měsíci byl Monitor v souladu se zákonem přizván Zadavatelem k účasti v zadávacím řízení v postavení odborníka.

V průběhu měsíce prosince téhož roku byly Monitorovi ze strany Zadavatele postupně zaslány další podklady vztahující se k zadávacímu řízení na výběr správce stavby, a to za účelem uplatnění případných připomínek. Monitor se s předloženými podklady téhož měsíce seznámil a poskytl k nim Zadavateli zpětnou vazbu.

2. Dílčí závěr za sledované období

Hlavní aspekty úspěšné implementace Paktu integrity jsou plněny průběžně. Předkládané materiály jsou obecně zpracovávány v dostatečné kvalitě, neobsahují kritické prvky a nevyžadují ze strany Monitora uplatnění zásadních připomínek či výhrad.

Monitor má v rámci veřejné zakázky zajištěn přístup ke všem relevantním dokumentům a informacím. Současně je mu v případě potřeby poskytnut adekvátní prostor k uplatnění a projednání případných připomínek.

Komunikace v rámci spolupráce probíhá standardní formou. Monitor rovněž přivítal možnost realizovat prohlídku místa plnění, čím se podpořily cíle samotné spolupráce.

Monitor dosavadní spolupráci se zadavatelem a zhotovitelem považuje za transparentní a souladnou s uzavřeným Paktem integrity.

Zpracováno dne 8. 1. 2026

Vypracovala: Mgr. Anna Jakůbková