

Čtvrtá dílčí zpráva o průběhu projektu Pakty integrity pro období 1. 7. 2017–31. 12. 2017

Ve čtvrtém hodnoceném období se realizace projektu Paktů integrity (PI) v souvislosti s řádným ukončením zadávacího řízení (květen 2017) a podepsáním Rozhodnutí o výběru dodavatele, kterým se stala společnost BDO IT a.s., přesunula do fáze plnění veřejné zakázky Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) „Služby technického dozoru nad provozem informačního systému MS2014+“.

Dne 9. 8. 2017 se v prostorách Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) konala koordinační schůzka, které se zúčastnili zástupci vedení odboru správy monitorovacího systému a další pracovníci MMR (zadavatel), zástupci společnosti BDO IT a.s. (dodavatel) a společnosti podílejících se na zajištění provozu monitorovacího systému MS 2014+ (Tesco SW, DATASYS, T-Mobile). Monitora Transparency International – Česká republika, o.p.s. (TI) zastupovaly Martina Kotouček Mikolášková a Ivana Dufková.

Na programu jednání bylo seznámení se společností BDO IT a.s. a jejího prováděcího týmu, představení dílčích aspektů realizace veřejné zakázky s důrazem na projektové cíle a způsob jejich naplňování v souladu s předmětem smlouvy (parametry funkčního projektového řízení, kontrolní mechanismy, metodika řešení projektu apod.). Dalším bodem jednání bylo upřesnění časového harmonogramu z hlediska naplnění předmětu smlouvy a nastavení periodicity navazujících jednání. Prezentovány byly i požadavky na součinnost všech smluvních stran z hlediska koordinace a řízení projektu, jehož hlavním cílem je zajištění funkčnosti, dostupnosti a stability monitorovacího systému a jeho průběžný rozvoj spolu se zlepšováním uživatelských kvalit.

Navazující diskuse se zaměřila na specifikaci postupů dodavatele služeb technického dozoru v souladu s předmětem veřejné zakázky. V oblasti projektového řízení se jedná zejména o výkon kontroly nad kvalitou řízení projektu, navržení případných změn pravidel projektového řízení, revizi předem stanoveného harmonogramu, vedení evidence dodržování kontrolních bodů v souladu s plánem aktivit, součinnost při jednání s auditory apod. Dílčí cíle jsou stanoveny i v oblasti technologií a řešení, a to s důrazem na posouzení návrhů řešení ze strany poskytovatelů (MS2014+, prostředí, bezpečnostní dohled), posuzování kvality předávaných výstupů z hlediska sledovaných parametrů, vypracovávání posudků a stanovisek technického charakteru a další.

Další formální jednání ve sledovaném období proběhlo dne 27. 9. 2017 mezi Transparency International Česká republika (monitor zakázky) a BDO IT a.s. (dodavatel). Hlavním cílem bylo nastavení vhodných forem komunikace a určení oprávněných osob k jednání.

Oba partneři se dohodli, že veškeré dokumenty a materiály budou oběma stranami zasílány přes zadavatele (MMR). Tento postup zajistí, že MMR bude vždy informováno o obsahu komunikace mezi monitorem a dodavatelem. Informace o Paktech integrity jako nástroje pro zlepšení transparentnosti a efektivity veřejného zadávání byly prezentovány i v průběhu dalších akcí Transparency International – Česká republika, o.p.s. Především v rámci seminářů

pořádaných pro zadavatele veřejných zakázek v rámci projektů spolufinancovaných EU, setkání s partnery ze soukromého i nevládního sektoru či při realizaci dalších projektů.

V prosinci roku 2017 se zástupkyně projektového týmu TI zúčastnily výroční konference pilotního projektu Paktů integrity, která se konala v Bukurešti. Účastnilo se jí všech 15 partnerů realizujících PI včetně představitelů řídicích orgánů, zadavatelů i dodavatelů, zástupců DG Regio, Transparency International EU a sekretariátu TI. Českou republiku za zadavatele reprezentovaly ředitelka odboru správy monitorovacího systému Ministerstva pro místní rozvoj RNDr. Blanka Fischerová a pracovnice téhož odboru Mgr. Eva Hipmannová. Projekt Paktů integrity realizovaný v ČR patří k velmi sledovaným, protože je jediným v oblasti IT. O úspěšném průběhu jeho dosavadní realizace svědčí skutečnost, že byl představen společně s projekty, které jsou v pokroku realizace i kvalitě spolupráce zúčastněných stran na nejvyšší úrovni.

Závěr:

Realizace projektu Pakty integrity pro zakázku „Služby technického dozoru nad provozem informačního systému MS2014+“ probíhá v souladu s harmonogramem činností a se stanovenými cíli pro dané období, projektový tým pracoval ve stejném složení. Informace o projektu, jeho aktivitách a průběžných výstupech jsou pravidelně aktualizovány na webové stránce projektu (www.transparency.cz/pakty-integrity/).