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Dílčí zpráva o průběhu zadávacího řízení za 2. pololetí 2024 

 
 
Veřejná zakázka:  FN Hradec Králové – Modernizace chirurgických oborů 
 
Zadavatel:  Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec 

Králové – Nový Hradec Králové, IČO: 001 79 906 
 
Monitor:  Transparency International – Česká republika, o.p.s., se sídlem 

Sokolovská 260/143, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 272 158 14 (dále 
také jako „TI“) 

 
Období:   1. 7. 2024 – 31. 12. 2024 
 
 
 
1. Průběh spolupráce s Monitorem 

Veřejná zakázka „FN Hradec Králové – modernizace chirurgických oborů“ byla zveřejněna 
na profilu Zadavatele dne 21. 5. 2024, původní lhůta pro podání nabídek byla stanovena do 10. 7. 
2024.  
 
Zadavatel na základě 45 žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace poskytl 9 vysvětlení k více 
než 400 dotazům. Naprostá většina dotazů byla technického rázu a směřovala ke konkrétním 
technickým řešením v projektu, což nemělo přesah do podmínek soutěže. Pouze v úvodní fázi 
(VZD č. 1) padlo několik právních dotazů k ustanovením smlouvy o dílo. V rámci vysvětlení 
zadávací dokumentace č. 5 pak byly Zadavatelem vysvětleny čtyři dotazy směřující k nastavení 
požadavků na technickou kvalifikaci dodavatele, kde bylo v některých případech namítáno 
diskriminační stanovení podmínek. Dodavatel ke změně zadávací dokumentace v těchto bodech 
nepřistoupil a odůvodnil stanovené požadavky s odkazem na potřeby projektu, což odpovídá 
velikosti záměru a požadavkům na výstavbu budovy zdravotnického zařízení. 
 
Na základě vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 byla lhůta pro podání nabídek prodloužena 
do 13. 7. 2024, následně na základě vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 do 9. 8. 2024, pak na 
základě vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 do 13. 9. 2024 a nakonec na základě vysvětlení 
zadávací dokumentace č. 7 do 7. 10. 2024. 
 
Zadavatel obdržel tři nabídky s nabídkovými cenami 3,59 mld. Kč, 3,79 mld. Kč a 3,89 mld. Kč bez 
DPH, tedy všechny překročily celkovou předpokládanou hodnotu veřejné zakázky stanovenou 
v zadávací dokumentaci na 3,15 mld. Kč bez DPH. 
 
Hodnotící komise provedla hodnocení nabídek, přičemž se uskutečnila 2 jednání hodnotící 
komise, na níž byl přizván i Monitor. Administrátor veřejné zakázky posoudil splnění všech 
požadavků a ohledně několika bodů se obrátil na účastníka s nejnižší nabídkovou cenou s žádostí 
o objasnění nabídky. Toto objasnění bylo dostatečným podkladem pro dokončení hodnocení 
nabídek.  
 
Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena, tudíž po ověření splnění všech 
podmínek byl vybrán dodavatel s nejnižší nabídkovou cenou 3 585 919 368,- Kč bez DPH.  
K podpisu smlouvy ze strany vybraného dodavatele došlo 5. 12. 2024, Zadavatel přistoupí 
k podpisu smlouvy o dílo po dokončení schvalovacího procesu na Ministerstvu zdravotnictví.  



   
 

2. Dílčí závěr za sledované období 

Ve sledovaném období proběhla důležitá fáze zadávacího řízení, kdy byl vybrán dodavatel stavby. 
Zadavatel postupoval standardně, když průběžně vyřizoval obdržené žádosti o vysvětlení 
zadávací dokumentace a v opodstatněných případech činil změny v zadávací dokumentaci a dle 
zákona prodlužoval lhůtu pro podání nabídek o stanovenou délku. 
 
Hodnotící komise posoudila obdržené nabídky s odpovídající pečlivostí a umožnila zástupci 
Monitora účastnit se jejích jednání, vznášet dotazy a vyjádřit se ke zvolenému postupu. 
Výsledkem je důkladné ověření všech podmínek účasti vybraného Zadavatele v zadávacím řízení 
a zhodnocení poskytnutých podkladů z pohledu splnění všech náležitostí projektu. Jediným 
hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena, tudíž byl vybrán dodavatel na základě tohoto 
objektivně snadno zjistitelného parametru. Dle informací poskytnutých Zadavatelem nebylo 
zadávací řízení napadeno námitkami. Zadavatel tedy mohl přistoupit k uzavření smlouvy, což na 
jeho straně bude trvat déle o dobu potřebnou pro schvalovací proces na Ministerstvu 
zdravotnictví, jež záměr financuje prostřednictvím dotace poskytnuté Zadavateli. 
 
Hlavní aspekty úspěšné implementace Paktů integrity jsou průběžně plněny. Klíčová fáze 
zadávacího řízení byla vedena dle zákonných pravidel pro zveřejňování klíčových dokumentů a 
průběžné vyřizování žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace byly poskytovány Monitorovi 
prostřednictvím on-line přístupu k souhrnné tabulce obsahující všechny potřebné informace 
zpracované administrátorem veřejné zakázky. Monitor má tak při této veřejné zakázce zajištěn 
přístup k relevantním dokumentům a informacím, tak jak jsou tvořeny či aktualizovány. Zástupce 
Monitora měl zajištěnu účast na jednání hodnoticí komise, díky čemuž byla zajištěna odpovídající 
možnost posoudit přístup Zadavatele k ověření informací z podkladů získaných od účastníků a 
regulérnost výběru dodavatele s nejnižší nabídkovou cenou.  Komunikace se Zadavatelem je jinak 
otevřená s možností diskutovat případné dotazy, žádosti o vyjasnění či připomínky. Monitor 
dosavadní spolupráci se Zadavatelem považuje za transparentní a souladnou s uzavřenými Pakty 
integrity.  
 
 
 
Zpracováno dne 3. 1. 2025 
 
Vypracoval: Mgr. Jan Dupák  
 


