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Dílčí zpráva o průběhu zadávacího řízení za 1. pololetí 2026 
 
 
Veřejná zakázka:  Nový gynekologicko-porodnický komplex (GPK) 
 
Zadavatel:  Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, 

IČO: 276 61 989 (dále také jako „KNTB“) 
 
Monitor:  Transparency International – Česká republika, o.p.s., se sídlem 

Sokolovská 260/143, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 272 158 14 (dále 
také jako „TI“) 

 
Období:   1. 1. 2026 – 30. 6. 2026 
 
 
 
1. Průběh spolupráce s Monitorem 

Ve sledovaném období proběhla finalizace smluvní a zadávací dokumentace nezbytné pro 
zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby Veřejné zakázky.  
 
Dne 23. 2. 2026 byla na profilu zadavatele řádně zveřejněna veřejná zakázka s názvem „Nový 
objekt gynekologicko-porodnického komplexu – Zhotovitel stavby“, čímž bylo zadávací řízení 
formálně zahájeno. Původní lhůta pro podání nabídek byla stanovena na 27. 3. 2026. 
 
Vzhledem k rozsahu a technické náročnosti předmětu plnění obdržel zadavatel od dodavatelů v 
průběhu běhu lhůty pro podání nabídek řadu žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace. Na 
základě těchto žádostí poskytl zadavatel ve sledovaném období celkem 8 vysvětlení zadávací 
dokumentace, která byla uveřejněna na profilu zadavatele tak, aby byla dostupná všem 
potenciálním účastníkům zadávacího řízení a byla zachována zásada transparentnosti a rovného 
zacházení. S ohledem na charakter poskytnutých vysvětlení a na potřebu poskytnout 
dodavatelům dostatečný časový prostor pro zpracování nabídek byla lhůta pro podání nabídek ve 
sledovaném období opakovaně prodloužena, a to až do července roku 2026. 
 
Zadávací řízení tak k datu zpracování této zprávy nadále probíhá a nebylo dosud ukončeno. Jeho 
výsledek, zejména počet a obsah podaných nabídek, průběh jejich hodnocení a identifikace 
vybraného dodavatele, bude znám až po uplynutí prodloužené lhůty. O dalším postupu bude 
informováno v následující dílčí zprávě. 
 
2. Dílčí závěr za sledované období 

Hlavní aspekty úspěšné implementace Paktu integrity jsou plněny průběžně. Předkládané 
materiály jsou obecně zpracovávány v dostatečné kvalitě, neobsahují kritické prvky a nevyžadují 
ze strany Monitora uplatnění zásadních připomínek či výhrad. 
 
Monitor má v rámci veřejné zakázky zajištěn přístup ke všem relevantním dokumentům 
a informacím. Současně je mu v případě potřeby poskytnut adekvátní prostor k uplatnění 
a projednání případných připomínek.  
 



   
 

Komunikace v rámci spolupráce probíhá standardní formou. Zadavatel průběžně informuje 
Monitora o zásadních krocích v zadávacím řízení a poskytuje mu možnost průběžně vznášet 
dotazy či požadovat doplňující vysvětlení. Komunikace se zadavatelem je jinak otevřená s 
možností diskutovat případné dotazy, žádosti o vyjasnění či připomínky. 
 
Monitor dosavadní spolupráci se zadavatelem a zhotovitelem považuje za transparentní 
a souladnou s uzavřeným Paktem integrity. 
 
Zpracováno dne 30. 9. 2026 
 
Vypracovala: Mgr. Anna Jakůbková 


